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Heidenrod GmbH



WP Heidenrod  - Juli 2014

• Beginn der Erstellung der 

Baugruben

• Beginn Fundamentbau
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WP Heidenrod  - August 2014

• Abschluss der 

Baugrubenarbeiten

• Fundamentbau

• Start Montage Betonturm
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WP Heidenrod  - September 2014

• Abschluss Fundamentbau

• Montage Betonturm

• Einbringung der Spannlitzen

• Start der Innenarbeiten im 

Betonturm
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Betonturm

• Start der Kabelmontage im 

Betonturm



WP Heidenrod  - Oktober 2014

• Abschluss Montage Betonturm

• Einbringung der Spannlitzen

• Innenarbeiten im Betonturm

• Kabelmontage im Betonturm

• Kran Mobilisierung für die 
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• Kran Mobilisierung für die 

Montage der Stahltürme.

• Montage Stahltürme

• Montage Maschinekopf

• Montage Nabe & Rotorblätter

• Anbindung erste WEA an das 

Stromnetz

• Start der Inbetriebnahme



WP Heidenrod  - November 2014

• Abschluss der Arbeiten an 

den Spannlitzen

• Innenarbeiten in der WEA

• Kabelmontage in der WEA

• Montage Stahltürme
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• Montage Stahltürme

• Montage Maschinekopf

• Montage Nabe & Rotorblätter

• Anbindung weiterer WEA an 

das Stromnetz

• Inbetriebnahmen weiterer 

WEA

* Im WP Heidenrod werden Raupenkrane wie  im   
Bild oben links verwendet . 



• Abschluss aller 

Installationsarbeiten

• Demobilisierung aller Krane

• Anbindung aller WEA ans das 

Stromnetz.

WP Heidenrod  - Dezember 2014
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Stromnetz.

• Abschluss der Inbetriebnahme 

Arbeiten


